

**DEPARTEMENT DES HAUTES -PYRENEES
COMMUNE DE POUYASTRUC**

PHASAGE DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

| ENTREPRISE | RUE | DATE |
|--|---------------------------------------|----------------------|
| PHASE 2 du 14/11/2016 AU 16/12/2016 | | |
| SCAM | Rue du Centre | 14/11/16 au 16/12/16 |
| SOGEP | Rue des écoles | 14/11/16 au 25/11/16 |
| SOGEP | Camí dous Arrious/Rue de la Fontaine | 28/11/16 au 16/12/16 |
| SNAА | Chemin des crêtes | 14/11/16 au 18/11/16 |
| SNAА | Route de Bigorre | 21/11/16 au 16/12/16 |
| PHASE 3 du 3/01/2017 AU 3/03/2017 | | |
| BAYOL | Rue des écoles/ Ecole | 3/01/17 au 3/03/17 |
| SOGEP | Rue de la fontaine /chemin du Bosquet | 3/01/17 au 3/03/17 |
| SNAА | Rue du Stade | 3/01/17 au 20/01/17 |
| SNAА | CD5 | 23/01/17 au 9/02/17 |
| SNAА | Lou Carrerot | 13/02/17 au 3/03/17 |
| PHASE 4 DU 6/03/2017 AU 9/06/2017 | | |
| SOGEP | rue des Espiades | 6/03/17 au 24/03/17 |
| SOGEP | lotissement Gorgien | 27/03/17 au 7/04/17 |
| SNAА | Rue de la fontaine | 6/03/17 au 24/03/17 |
| SNAА | zone artisanale | 27/03/17 au 14/04/17 |
| BAYOL | Rue du Centre (mairie) | 6/03/17 au 31/03/17 |
| BAYOL | rue du centre (suite) | 3/04/17 au 5/05/17 |
| BAYOL | rue de la poste | 9/05/17 au 9/06/17 |

